Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов 
(сентябрь 2014 год)
	   №
   п/п
	Наименование объекта
	Дата 
ввода в ремонт
	Дата 
вывода из ремонта
	Примечание

	1-ый эксплуатационный район

	1
	КЛ-0,4 кВ от ТП-284 щит №1 руб.№4 до опоры №1 ВЛ-0,4 кВ
	01.09.2014 08-00
	01.09.2014 16-00
	Монтаж временной Кл-0,4 кВ

	2
	ТП-118
	01.09.2014 08-00
	01.09.2014 17-00
	Установка временной КТП около ТП-118 с раскопкой траншеи под КЛ-6 кВ

	3
	ТП-415
	02.09.2014 09-00
	02.09.2014 16-00
	Средний ремонт оборудования

	4
	ТП-242
	03.09.2014 09-00
	03.09.2014 16-00
	Текущий ремонт оборудования

	5
	ТП-228
	04.09.2014 09-00
	04.09.2014 16-00
	Текущий ремонт оборудования

	6
	КЛ-6 кВ от ТП-18 яч.№3 до ТП-74 яч.№9
	03.09.2014 08-00
	05.09.2014 17-00
	Ремонт КЛ-6 кВ

	7
	КЛ-6 кВ от ТП-98 яч.№5 до ТП-50 яч.№6
	05.09.2014 08-00
	05.09.2014 17-00
	Ремонт КЛ-6 кВ

	8
	ТП-347
	05.09.2014 09-00
	05.09.2014 16-00
	Текущий ремонт оборудования

	9
	РУ-6 кВ ТП-18 яч.№6
	05.09.2014 08-00
	05.09.2014 17-00
	Ремонт концевой муфты на КЛ-6 кВ на тр-р №2

	10
	ТП-102
	08.09.2014 09-00
	08.09.2014 16-00
	Текущий ремонт оборудования

	11
	КЛ-0,4 кВ от ТП-343 руб.№7,8 до ВРУ-0,4 кВ ж/д  ул.Семашко,8,12
	08.09.2014 13-00
	09.09.2014 21-00
	Ремонт КЛ-0,4 кВ

	12
	ТП-463 (РП-7)
	09.09.2014 09-00
	09.09.2014 16-00
	Текущий ремонт оборудования I секции РУ-10 кВ

	13
	КЛ-6 кВ от ТП-18 яч.№3 до ТП-74 яч.№9
	08.09.2014 08-00
	10.09.2014 17-00
	Ремонт КЛ-6 кВ

	14
	ТП-463 (РП-7)
	10.09.2014 09-00
	10.09.2014 16-00
	Текущий ремонт оборудования II секции РУ-10 кВ

	15
	ТП-118
	11.09.2014 08-00
	11.09.2014 17-00
	Демонтаж тр-ра, с последующим его монтажем во временную КТП, прокладка временной КЛ-6 кВ от опоры ВЛ-6 кВ в РУ-6 кВ временной КТП,с испытанием КЛ и оборудования временной КТП, перевод нагрузок
 РУ-0,4 кВ ТП-118 в временную КТП 
РУ-0,4 кВ 

	16
	ТП-171
	12.09.2014 09-00
	12.09.2014 16-00
	Средний ремонт оборудования

	17
	РУ-6 кВ ТП-44 яч.№3
	17.09.2014 08-00
	17.09.2014 12-00
	Присоединение вновь проложенного КЛ-6 кВ от ТП-623 яч.№3,с испытанием КЛ

	18
	РУ-0,4 кВ ТП-827
	16.09.2014 08-00
	16.09.2014 15-00
	В вводной панели щита №1 выполнено переподсоединение отходящих шин от расцепителя к сборным шинам щита №1

	19
	КЛ-10 кВ от ТП-234 яч.№1 до ТП-503 яч.№7
	16.09.2014 08-00
	18.09.2014 17-00
	Ремонт КЛ-10 кВ

	20
	ТП-352
	17.09.2014 09-00
	17.09.2014 16-00
	Средний ремонт оборудования

	21
	РУ-6 кВ ТП-473 I секция
	18.09.2014 08-00
	18.09.2014 15-00
	В яч.№11 ремонт шинного расцепителя

	22
	РУ-6 кВ ТП-118 камера тр-ра
	19.09.2014 08-00
	19.09.2014 17-00
	Монтаж концевой муфты

	23
	ТП-343
	22.09.2014 0900
	22.09.2014 16-00
	Средний ремонт оборудования

	24
	КЛ-0,4 кВ от ТП-381 щит 2,руб.7 до ВРУ-0,4 кВ школы №20
	23.09.2014 13-00
	23.09.2014 21-00
	Ремонт КЛ-0,4 кВ

	25
	КЛ-6 кВ от ТП-472 яч.№6 до ТП-3 яч.№6
	24.09.2014 08-00
	25.09.2014 17-00
	Ремонт КЛ-6 кВ

	26
	ТП-24
	24.09.2014 09-00
	24.09.2014 16-00
	Средний ремонт оборудования

	27
	КЛ-0,4 кВ от ТП-215 щит 1,руб.4
	25.09.2014 08-00
	25.09.2014 17-00
	Ремонт КЛ-0,4 кВ

	28
	ТП-23
	25.09.2014 09-00
	25.09.2014 16-00
	Средний ремонт оборудования

	29
	КЛ-10 кВ от ТП-413 яч.№5 до ТП-488 яч.№1
	25.09.2014 13-00
	26.09.2014 21-00
	Ремонт КЛ-10 кВ

	30
	КЛ-0,4 кВ от ТП-111 щит 1,руб.5,7,8 и щит 2,руб.2,3 до ж/д  ул.Полежаева,159 «А», «Б»
	29.09.2014 09-00
	29.09.2014 17-00
	Трассировка 
КЛ-0,4 кВ

	31
	ВЛ-0,4 кВ ТП-55 руб.№4 по ул.Титова,26 опора №2
	29.09.2014 09-00
	29.09.2014 16-00
	Замена опоры на ж/б

	32
	КЛ-0,4 кВ ТП-111 щит 1,руб.8 до ВРУ-0,4 кВ ж/д  ул.Полежаева,159 «А»
	29.09.2014 13-00
	29.09.2014 20-00
	Ремонт КЛ-0,4 кВ

	33
	КЛ-0,4 кВ от ТП-381 щит 1,руб.8 до ВРУ-0,4 кВ школы №20
	30.09.2014 08-00
	01.10.2014 17-00
	Ремонт КЛ-0,4 кВ


	34
	ТП-90
	30.09.2014 09-00
	30.09.2014 16-00
	Средний ремонт оборудования

	2-й эксплуатационный район

	35
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-151 руб.5
	1.09.2014
12.09.2014
16.09.2014
	1.09.2014
12.09.2014
16.09.2014
	Монтаж приборов учета «Энергомера» на ВЛ-0,4 кВ

	36
	ВЛ-0,4 кВ ТП-508 руб.2
	1.09.2014
5.09.2014
8.09.2014
	1.09.2014
5.09.2014
9.09.2014
	Капремонт. Допуск бригады МК-89 для строительства 
ВЛИ-0,4 кВ

	37
	ВЛ-0,4 кВ ТП-508 руб.4
	1.09.2014
5.09.2014
10.09.2014

15.09.2014
	1.09.2014
5.09.2014
12.09.2014

16.09.2014
	Капремонт. Допуск бригады МК-89 для строительства
ВЛИ-0,4 кВ

	38
	КЛ-0,4 кВ от ТП-384 руб.13, 16,2,4 до ВРУ-0,4 кВ жилых домов №19,19а,19б,21а по ул.Косарева
	1.09.2014
	1.09.2014
	Уточнение схемы, трассировка, испытание, ремонт КЛ-0,4 кВ

	39
	КЛ-0,4 кВ от ТП-408 руб.3, руб.11
	1.09.2014
	1.09.2014
	Уточнение схемы электроснабжения абонентов

	40
	ВЛИ-0,4 кВ от ТП-38 руб.6
	2.09.2014
	3.09.2014
	Демонтаж опор
ВЛ-0,4 кВ по ул.Старопосадская и ул.Герцина

	41
	ВЛ-0,4 кВ ТП-38 руб.8
	3.09.2014
	3.09.2014
	Строительство
 ВЛИ-0,4 кВ с установкой ж/б опор и переводом вводов с ВЛ-0,4 кВ ТП-720 руб.1 на жилой дом №17 и торговый павильон ООО «Мал» по ул.Маринина

	42
	ТП-549
	3.09.2014
	3.09.2014
	Доливка масла, испытание силового тр-ра №1. Испытание КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-549 СШ1 яч.1 до силового тр-ра №1, вводного автомата в РУ-0,4 кВ щит 1.

	43
	ВЛ-0,4 кВ ТП-720 руб.1
	4.09.2014
	4.09.2014
	Монтаж арматуры СИП на опорах 
ВЛ-0,4 кВ

	44
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-183 руб.16
	4.09.2014
	4.09.2014
	Выправка опоры в районе жилого дома №1а по ул.Степная

	45
	ВЛ-0,4 кВ ТП-103 руб.3, ТП-508, руб.4, Тп-711 руб.4
	5.09.2014
	5.09.2014
	По письмам абонентов ул.Севастопольская, 117, ул.Дзерджинского, 11, ул.Усыхина, 27, ул.Балтийская, 42

	46
	КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ «Юго-Западная» яч.18 до ТП-615(РП-16) яч.8
	5.09.2014

9.08.2014
	5.09.2014

9.09.2014
	Допуск бригады МК-89 , допуск-ОДС для выноса КЛ-6 кВ из зоны строительства Храма Кирилла и Мефодия перекресток ул.М.Расковой и Ульянова, с производством трассировки, проколов, испытанием, монтажом соединительных муфт

	47
	ВЛ-0,4 кВ ТП-720 руб.1
	8.09.2014
	8.09.2014
	Строительство 
ВЛИ-0,4 кВ по ул.Маринина

	48
	ВЛ-0,4 кВ ТП-720 руб.1
	9.09.2014
	10.09.2014
	Перевод вводов на вновь построенную ВЛИ-0,4 кВ, выправка опоры ВЛ-0,4 кВ

	49
	ВЛ-0,4 кВ ТП-38 руб.8
	9.09.2014
	9.09.2014
	Переустановка опоры с переводом линии и вводов на жилой дом №17 по ул.Маринина

	50
	КЛ-6 кВ от ТП-545 СШ2 яч.1 в сторону Т-2(с переводом нагрузки на Т-1)
	9.09.2014
	9.09.2014
	Перезаделка концевой муфты в яч.1 на КЛ-6 кВ в сторону Т-2

	51
	ВЛ-6 кВ от ТП-495 до ТП-582
	10.09.2014
	11.09.2014
	Капремонт. Допуск бригады МК-89 для строительства ВЛЗ-6 кВ

	52
	ТП-549 силовой тр-р №2, РУ-0,4 кВ СШ2 (с переводом нагрузки на силовой тр-р №1)
	11.09.2014
	11.09.2014
	Ревизия силового трансформатора №2, прогрузка, испытание вводного автомата в РУ-0,4 кВ щит №2 совместно с производственной лабораторией. Включение силового трансформатора №2 на холстой ход.

	53
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-151 руб.2
	11.09.2014
	11.09.2014
	Монтаж приборов учета «Энергомера» на ВЛ-0,4 кВ

	54
	ВЛ-0,4 кВ ТП-508 руб.3
	12.09.2014
	12.09.2014
	Капремонт. Допуск бригады МК-89 для строительства
ВЛИ-0,4 кВ

	55
	РУ-6 кВ ТП-371 СШ2 яч.8 (с отключением СШ2 и переводом нагрузки  с тр-ра 2 на тр-р 1)
	12.09.2014
	12.09.2014
	Допуск бригады ООО «АрсеналСтрой» для установки дополнительной камеры КСО Орб.07 

	56
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-151 руб.7
	12.09.2014

16.09.2014
	12.09.2014

16.09.2014
	Монтаж приборов учета «Энергомера» на ВЛ-0,4 кВ

	57
	ВЛ-0,4 кВ ТП-821 руб.3
	15.09.2014

17.09.2014
	15.09.2014

17.09.2014
	Замена опор с переводом линии и вводов по ул.Пожарского

	58
	РУ-6 кВ ТП-618 СШ2 яч.10 (с отключением СШ2 и переводом нагрузки  с тр-ра 2 на тр-р 1)
	15.09.2014
	15.09.2014
	Допуск бригады ООО «АрсеналСтрой» для установки дополнительной камеры КСО Орб.07 

	59
	РУ-6 кВ ТП-618 СШ 1 яч. 7, яч. 9  (с отключением секции шин 1 и переводом нагрузки с тр-ра №1 на тр-р №2. С отключением шинного моста со стороны секции шин №2)
	16.09.2014
	16.09.2014
	Допуск бригады ООО «АрсеналСтрой» для демонтажа камер Б/У. Установка камер КСО Орб. 07  в яч. №7, 
яч. №9 с ошиновкой, испытанием и заводом вновь проложенного КЛ-6 кВ.

	60
	ВЛИ-0,4 кВ ТП-540 руб.8
	18.09.2014
	19.09.2014
	Замена опор с переводом линии и вводов по ул.Минская

	61
	РУ-0,4 кВ ТП-571 руб.16
	18.09.2014
	18.09.2014
	Допуск бригады МП «Горсвет» для монтажа измерительного комплекса коммерческого учета электроэнергии

	62
	ВЛ-0,4 кВ ТП-784 руб.2
	22.09.2014
30.09.2014
	26.09.2014

30.09.2014
	Вывоз железобетонных опор для замены аварийных деревянных опор. Монтаж СИП с переводом линии и вводов на участке от оп. №22 до №25 по ул.Тамбовская

	63
	КЛ-0,4 кВ от ТП-551 щит 2 руб. 11 до жилого дома, №93 корп. 2, по пр. 70 лет Октября. 

КЛ-0,4 кВ от ВРУ-0,4 кВ жилого дома, №93 корп. 2.  до жилого дома №93 корп. 3 по пр. 70 лет Октября (с отключением в РУ-0,4 кВ (09-00 до 10-30, щит 1 руб. 8 до 16-00)
	29.09.2014
	29.09.2014
	Включение под рабочее напряжение

	64
	ВЛ-0,4 кВ ТП-288 руб.10, ТП-711 авт.4, ТП-126 руб.3, ТП-659 щит 2 руб.2, ТП-88 руб.3
	29.09.2014
	29.09.2014
	По письмам абонентов - замена аварийных вводов

	65
	РУ-0,4 кВ ТП-563 руб.3
	29.09.2014
	29.09.2014
	Допуск бригады ООО «ЭнергоСтройКомп
лекс» для завода вновь построенного КЛ-0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ гаража, склада, ул. Энгельса, №9 "А" МП г.о. Саранск "Спецтранспортник ЖКХ". Монтаж измерительного комплекса комерческого учета электроэнергии. (в рамках выполнения ТУ 12-1641)

	3-й эксплуатационный район

	66
	ТП-266, ТП-417, ТП-768
	02.09.2014
	02.09.2014
	Плановый текущий ремонт

	67
	ТП-733
	03.09.2014
	03.09.2014
	Плановый текущий ремонт

	68
	ТП-830
	03.09.2014
	03.09.2014
	Текущий ремонт

	69
	ТП-628, ТП-629, ТП-452, ТП-453
	04.09.2014
	04.09.2014
	Плановый текущий ремонт

	70
	ТП-698
	04.09.2014
	04.09.2014
	Текущий ремонт

	71
	ТП-831
	08.09.2014
	08.09.2014
	Текущий ремонт

	72
	ТП-161 руб.-1
	08.09.2014
	08.09.2014
	Текущий ремонт ВЛ

	73
	ТП-191 руб.-6
	08.09.2014
	08.09.2014
	Текущий ремонт ВЛ

	74
	ТП-417 руб.-3
	09.09.2014
	09.09.2014
	Текущий ремонт ВЛ

	75
	ТП-161 руб.-1
	10.09.2014
	10.09.2014
	Текущий ремонт ВЛ

	76
	ТП-161 руб.-1
	11.09.2014
	11.09.2014
	Текущий ремонт ВЛ

	77
	ТП-161 руб.-1
	12.09.2014
	12.09.2014
	Текущий ремонт ВЛ

	78
	ТП-429
	16.09.2014
	10.06.2014
	Текущий ремонт

	79
	ТП-161 руб.-1
	16.09.2014
	16.09.2014
	Текущий ремонт ВЛ

	80
	ТП-830 руб.-1
	16.09.2014
	16.09.2014
	Текущий ремонт ВЛ

	81
	ТП-161
	17.09.2014
	17.09.2014
	Текущий ремонт

	82
	ТП-161 руб.-3
	17.09.2014
	17.09.2014
	Текущий ремонт ВЛ

	83
	ТП-166, ТП-636
	17.09.2014
	17.09.2014
	Текущий ремонт

	84
	ТП-780
	18.09.2014
	18.09.2014
	Плановый текущий ремонт

	85
	ТП-161 руб.-1
	25.09.2014
	25.09.2014
	Текущий ремонт ВЛ

	86
	ТП-161 руб.-1
	26.09.2014
	26.09.2014
	Текущий ремонт ВЛ

	87
	ТП-595
	30.09.2014
	30.09.2014
	Распределение нагрузок в жилых домах








