[bookmark: sub_1000]Информация об изменении условий Договора №11-189 ПР на выполнение проектно-сметной документации от 08.02.2012г.
Дополнительным Соглашением №1 от 13.11.2012г. внесены изменения в Договор №11-189 ПР на выполнение проектно-сметной документации от 08.02.2012г. заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «ИМПЕР».
1. В связи с изменением технических параметров объекта «Электрическая сеть от ПС 110/6 кВ «Северная», РП (ТП) в части, касающейся дополнительного проектирования кабельной эстакады  от ПС 110/6 кВ «Северная» до ул. Титова, в договоре № 11-189 Пр на выполнение проектно-сметной документации от «08» февраля 2012 г. принять в следующей редакции:
- п. 3.2 Срок начала и окончания работ по Договору – в соответствии с календарным планом.
Начало выполнения работ – со дня подписания договора.
Срок завершения работ – 45 рабочих дней со дня подписания настоящего дополнительного соглашения.
- п. 4.1 Общая стоимость Договора составляет 1 373 541,91 руб. (Один миллион триста семьдесят три тысячи пятьсот сорок один рубль 91 копейка), без НДС (Приложение № 2, Приложение № 2/1).










