Информация об изменении условий Договора №138/17/20/К от 17.07.2012г.
Дополнительным Соглашением №1 от 28.09.2012г. внесены изменения в Договор №138/17/20/К от 11.07.2012г. заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «Электромонтаж МСС»:

1.  Дополнить п.1.1. Договора, следующим:

- Монтаж КРУН-10 КВ №1 в районе опоры №1 ВЛ-10 КВ, ТП-291 яч.2 в сторону ТП-34 (взамен СП-ПКУЭ0089;

- Реконструкция КЛ -10 КВ от опоры №29 ВЛЗ-10 КВ ул.Чернобыльская до опоры №2 ВЛ-10 КВ ТП-291;

- Строительство двухцепной ВЛЗ-10 КВ от КРУН-10 КВ №1 до ВЛ-10 КВ ТП-291 яч.2 и ВЛ-10 КВ к ТП-34 с.Берсеневка-44-й квартал;

- Строительство кабельного сооружения на ПС 110/10 КВ "ЭРЬЗЯ" 

2. Изменить п 3.1.Договора, изложив в следующей редакции: 

"Общая стоимость Договора определяется сметой и составляет 3 538 947 (три миллиона пятьсот тридцать восемь тысяч девятьсот сорок семь) руб 24 коп без учета НДС, кроме того НДС 18% - 637 010(шестьсот тридцать семь тысяч десять) руб 50 коп. ИТОГО:  4 175 957 (четыре миллиона сто семьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят семь) руб 74 коп с учетом НДС."

3.Изменить п. 3.2. Договора, изложив в следующей редакции: 

 "В течение 5 (пяти) банковских дней со дня заключения договора подряда, Заказчик выплачивает аванс в размере 1 535 040 (один миллион пятьсот тридцать пять тысяч сорок) рублей 28 коп. в т.ч. НДС - 234 158 (двести тридцать четыре тысячи сто пятьдесят восемь) рублей 68 копеек, при условии предоставления Подрядчиком счета, оформленного в соответствии с требованиями НК РФ. Окончательная оплата выполненных Работ производится Заказчиком при условии, что Работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, в российских рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика с отсрочкой платежа 10 (десять) банковских дней с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и предоставления Подрядчиком счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями НК РФ.

4.  Дополнить раздел 13 Договора: Приложение№3 - Сметная документация, Приложение №4  - План график производства работ
