Информация об изменении условий Договора №66/17/06 от 05.05.2012г.
Дополнительным Соглашением №1 от 18.07.2012г. внесены изменения в Договор №66/17/06 от 05.05.2012г. заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «СтройЭкспертПроект»:

1. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции: "Заказчик поручает, а проектировщик обязуется по заданию Заказчика собственными силами (с правом привлечения третьих лиц) разработать проектно-сметную документацию по объекту - "Электрическая сеть" в районе улиц Республиканская, Новая, Грузинская, Кирова, А.Невского, пер.Кириллова, пл.Маяковского, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ.
2. Пункт 2.1 Договора изложить в следующей редакции: "Работы предусмотренные дополнительным соглашением, должны быть выполнены Проектировщиком в течение 20 календарных дней с момента подписания дополнительного соглашения Сторонами.
3. Пункт 3.1 Договора изложить в следующей редакции: "Общая стоимость Договора составляет 415 570 (четыреста пятнадцать тысяч пятьсот семьдесят) руб 00 коп., НДС не облагается на основании п.2 ст.346.11 гл.26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. 
4. Пункт 13.2. дополнить следующим: "Календарный план выполнения работ (Приложение№2, Приложение №2/1).
5. Пункт 13.3 дополнить следующим: "Смета на выполнение проектной и рабочей документации (Приложение №3, Приложение №3/1).
