	Протокол заседания ПДЗК
ЗАО – ТФ «Ватт»

	« 14 »    июня   .               
	2012 года
	
	№
	        14-ОЗП        . 

	г. Саранск


ПОВЕСТКА ДНЯ

Выбор победителя на право заключения договора подряда на выполнение работ: «Ремонт ПТК-1 (кабинеты, кровля)».
С 29.05.2012 г. по 08.06.2012 г. включительно, была инициирована и проведена процедура закупки в форме открытого запроса предложений. Извещение о проведении открытого запроса предложений было размещено на сайте ЗАО – ТФ «Ватт» www.tfwatt.ru «29» мая 2012 года.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ комиссии:

1. О  рассмотрении предложений.

2. Об отклонении предложений.

3. О признании предложений соответствующими условиям открытого запроса предложений.

4. О ранжировке предложений. 
5. Об определении победителя открытого запроса предложений.
РЕшение:

1. Рассмотреть предложения Участников, поступившие до окончания срока подачи предложений               (до 15 часов 00 мин. 08.06.2012 г.):

	1)
	ООО «СтройТехМонтаж-«КБ» (г. Саранск, ул. Энергетическая, д. 37 а);

	2)
	ООО «Стройарт» (г. Саранск, ул. Н. Крупской, д. 29, офис 6);

	3)
	ООО «Энергостроймонтаж» (г. Саранск, ул. Полежаева, д. 157);

	4)
	ООО «СтройАгроКомплект» (г. Саранск, ул. Ст. Разина, д. 19).


2. Отклонить предложения:
	1)
	ООО «Энергостроймонтаж» (г. Саранск, ул. Полежаева, д. 157);

	2)
	ООО «СтройАгроКомплект» (г. Саранск, ул. Ст. Разина, д. 19)


как несоответствующие по существу условиям и требованиям открытого запроса предложений.

3. Признать предложения:

	1)
	ООО «СтройТехМонтаж-«КБ» (г. Саранск, ул. Энергетическая, д. 37 а);

	2)
	ООО «Стройарт» (г. Саранск, ул. Н. Крупской, д. 29, офис 6)


соответствующими в целом и по существу условиям и требованиям открытого запроса предложений.
Допустить данные предложения к стадии оценки.

4. В соответствии с критериями и процедурами оценки ранжировать предложения Участников следующим образом:

Первое место: предложение ООО «СтройТехМонтаж-«КБ» (г. Саранск, ул. Энергетическая, д. 37 а) на условиях: общая стоимость предложения – 1 113 014,69 руб. без учета НДС; срок выполнения работ – в течение 120 календарных дней, со дня заключения договора; порядок оплаты – в течение 5 (пяти) банковских дней со дня заключения договора подряда и представления Подрядчиком графика производства работ, Заказчик выплачивает аванс в размере 30% от общей суммы договора, при условии предоставления Подрядчиком счета на оплату. Окончательная оплата выполненных Работ производится Заказчиком при условии, что Работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, в российских рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика с отсрочкой платежа 10 (десяти) банковских дней с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и предоставления Подрядчиком счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями НК РФ.
Второе место: предложение ООО «Стройарт» (г. Саранск, ул. Н. Крупской, д. 29, офис 6) на условиях: общая стоимость предложения – 1 150 000,00 руб. без учета НДС; срок выполнения работ – в течение 120 календарных дней, со дня заключения договора; порядок оплаты – аванс 30% в течение 5 банковских дней со дня подписания договора. Окончательная оплата выполненных Работ производится в течение 5 банковских дней со дня подписания Формы КС-2.
5. На основании вышеприведенной ранжировки предложений признать победителем открытого запроса предложений Участника, занявшего первое место, а именно: 

ООО «СтройТехМонтаж-«КБ» (г. Саранск, ул. Энергетическая, д. 37 а)
предложение на выполнение подрядных работ: «Ремонт ПТК-1 (кабинеты, кровля)», на условиях:

· Общая стоимость предложения: 1 113 014,69 без учета НДС, кроме того НДС 18% – 200 342,64 руб., Итого – 1 313 357,33 руб. с учетом НДС.
· Сроки выполнения работ: в течение 120 календарных дней, со дня заключения договора.

· Порядок оплаты: В течение 5 (пяти) банковских дней со дня заключения договора подряда и представления Подрядчиком графика производства работ, Заказчик выплачивает аванс в размере 30% от общей суммы договора, при условии предоставления Подрядчиком счета на оплату. Окончательная оплата выполненных Работ производится Заказчиком при условии, что Работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, в российских рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика с отсрочкой платежа 10 (десять) банковских дней с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и предоставления Подрядчиком счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями НК РФ.
· Гарантийные обязательства: в течение 5  лет с даты подписания Акта о приемке выполненных работ.
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